

Roadmap: ABTEILUNG83 System-Upgrade

Roadmap: ABTEILUNG83 System-Upgrade

Phase 1: Kernel Init & Core Architecture

- **Workspace-Setup:** Initialisierung des Astro-Projekts strikt im `/frontend` Verzeichnis.
-

Engine & Integrations: Konfiguration von Astro mit Tailwind CSS v4 (via Vite-Plugin).

Implementierung der Must-Have Integrations: `@astrojs/sitemap` für SEO, `astro-icon` für performante SVGs und `@astrojs/partytown` für Third-Party-Scripts (Analytics) im Web Worker.

-

View Transitions: Aktivierung nativer, nahtloser Seitenübergänge für das "Neuro-Link"-Gefühl.

Phase 2: Datenmodellierung & StudioCMS

-

CMS-Integration: Installation von StudioCMS direkt in Astro (`astro add studiocms`) für eine einheitliche Codebase.

-

Datenbank-Design: Definition des Drizzle ORM Schemas (`src/db/schema.ts`) für die Custom Collections wie Portfolio und Services.

Phase 3: UI-Baukasten & Micro-Interactions

-

Design-Tokens: Aufbau der "dummen" Komponenten in `src/components/ui/` (z.B. `<Pill />`, `<Button />`, `<GlitchText />`) mit striktem TypeScript.

-

UI Sound Design: Implementierung des taktilen Audio-Feedbacks (Hover-Ticks, Action-Clacks) mittels reinem Vanilla JavaScript (`src/utils/soundDesign.ts`) ohne externe Libraries.

Phase 4: High-Performance Islands & WebGL

-

Cmd+K Palette: Entwicklung des rasend schnellen Terminal-Overlays als natives `<dialog>` Element mit Vanilla JS (`src/components/islands/CommandPalette.astro`).

-

ROI-Calculator: Bau des "Speed-to-Cash" Rechners als interaktives Dashboard zur direkten Lead-Qualifizierung (`src/components/islands/RoiCalculator.astro`).

-

WebGL Shader: Programmierung des "Neon Rain" Fragment Shaders (GLSL) für den Hero-Hintergrund, der direkt auf der GPU läuft (`src/components/islands/NeonRainBackground.astro`).

Phase 5: Routing, Content & Deployment

-

File-based Routing: Aufbau der Struktur in `src/pages/` (z.B. `/work/[slug].astro` für dynamische Projekte).

-

Hybrides Rendering: Konfiguration von SSR für CMS-Routen und statischer Generierung für den Rest.

-

Inhaltsmigration: Import der alten WP-Daten in die neue SQLite/PostgreSQL-Datenbank.

-

Build Pipeline: Einrichtung des sauberen Docker-Builds für den Ubuntu 24.04 Server.